

LISA 2 Rakenduskava

Tegevus	Aeg	Täitja	Täitmine seisuga 21.10.09
Arhivaalide säilitus- ja kasutustingimuste parendamine			
Riigiarhiivi Madara tn juurdeehitus	2010	Haldusbüroo	2010. a. on kavandatud kehtestada krundi detailplaneering.
Ajalooarhiivi Liivi tn hoidlakompleks	2008	Haldusbüroo	Krundi detailplaneering kehtestati 2009. a., kuid edasise arenguperspektiivi puudumise tõttu on välja valitud uus krunt Tartus Nooruse tn-l.
Filmiarhiivi uue hoone eeltingimused	2009	Haldusbüroo	Uue hoone eeltingimused kavandatakse osana Riigiarhiivi Madara tn juurdeehitusest.
Kaartide säilitus- ja kasutustingimuste parendamine	2009	Ajalooarhiiv Riigiarhiiv	Kaartide digiteerimine ja kasutusfailide veebistamine on ajalooarhiivis toimunud alates 2008. a. (jätkuv tegevus). Aastatel 2010-2012 teostatakse 19700 ajaloo- ja riigiarhiivi kaardi ja plaani digiteerimine EL SF rahastusega.
Fotomaterjalide säilitus- ja kasutustingimuste parendamine	2009	Ajalooarhiiv Filmiarhiiv Riigiarhiiv	Alates 2009. a. on ajalooarhiivis toimunud fotode kirjeldamine ja skaneerimine. Filmiarhiivis algas fotode skaneerimine 2004. a. tänaseks on 50 000 fotot skaneeritud. Aastatel 2010-2011 teostatakse 415 500 filmi-, ajaloo- ja riigiarhiivi fotonegatiivi ja diapositiivi digiteerimine EL SF rahastusega.
Pitserite säilitus- ja kasutustingimuste parendamine	2007	Ajalooarhiiv	Digiteerimine lõppes 2009. a. sügisel. Kolleksioon on

			paigutatud kontrollitud hoidlatingimustesse Vahitn arhiivihoonesse.
Arhivaalide eksponeerimisjuhise koostamine	2007	Ajalooarhiiv	2007. a. tõlgiti ja avaldati Rahvusarhiivi veebis ICA samasisuline juhise.
Vöötkoodi kasutuselevõtu pilootprojekt	2007	Ajalooarhiiv	Ei ole toimunud, sest oli seotud kliendimooduli arendusega, mis peatati 2009. a. Vöötkoodi kasutuselevõtt teostub AIS 2.0 arendusega.
Ohuplaanide täiendamine ja õppuste korraldamine	kord aastas	Arhiivid	Korraldatakse regulaarselt.
Arhiivipüsivate materjalide soovitusloetelu koostamine	kord aastas	Ajalooarhiiv	Koostatakse regulaarselt; 2009. a. valmis täiendava dokumendina loetelu koostamise kord.
Fotokonservaatori koolitamine Filmikonservaatori koolitamine	2006-2009	Filmiarhiiv	Fotokonservaatori väljaõpe on toimunud kolme lühikoolituse ja filmikonservaatori väljaõpe ühe rahvusvahelise koolituse raames.
Konserveerimistöõde elektroonilisele dokumenteerimisele üleminek	2008	Ajalooarhiiv, Riigiarhiiv, Filmiarhiiv	Ajaloo- ja riigiarhiivis teostatud tähtaegselt; filmiarhiivis on filmide konserveerimise dokumenteerimine toimunud alates 2009. a. (.xls andmebaas), fotode dokumenteerimine alates 2004. a. (edaspidi kasutatakse samal eesmärgil rakendust FOTIS).
Pilootprojekt kopeerimismahtude väljaselgitamiseks 1918-1919 a. loodud arhivaalide põhjal	2008	Riigiarhiiv	Teostatakse EL SF projektitaotluse (kogude digiteerimine) rahuldamise järgselt.
Maa-arhiivide kustuvate tekstidega dokumentide kopeerimismahtude ja – vajaduse selgitamine	2008	Maa-arhiivid	Seoses maa-arhiivide kogude ümberpaigutamise ja töökorralduse muutumisega 2008. a. on see tegevus (ajutiselt) peatatud.

Säilitusmooduli rakendamine tagatis- ja kasutuskooptate haldamiseks ja konserveerimistööde korraldamiseks	2008	Ajalooarhiiv, Riigiarhiiv, Filmiarhiiv	Mooduli arendamine algses ülesehituses ei teostunud ja on tänaseks lõpetatud. Säilitustööde haldamine lahendatakse AIS 2.0 arendusega (algab 2010 a.).
Säilitusalaste teabepäevade korraldamine arhiivimoodustajatele	2 korda aastas	Ajalooarhiiv, Riigiarhiiv	Toimunud regulaarselt vastavalt Rahvusarhiivi koolituskavale.
Arhivaalide seisundiuringud			
Tindikorrosiooniga arhivaalid	2007	Ajalooarhiiv	Uuring teostati 2007. a., aruanne ajalooarhiivi veebis.
Varasemalt (ebasobivalt) restaureeritud arhivaalid	2009	Ajalooarhiiv	Uuring teostatud, aruanne valmib 2010. a. alguses.
Kõrge happelisusega arhivaalid	2008	Riigiarhiiv	Uuringu teostamine on edasi lükatud seoses säilitusprioriteetide ümberhindamisega.
Kaardikogu	2007	Ajalooarhiiv	Uuring teostati 2007. a., aruanne ajalooarhiivi veebis.
Fotokogud (nitroalusel negatiivfilmide väljaselgitamine)	2010	Filmiarhiiv	Toimunud alates 2005. a., seni tuvastatud 24 000 nitronegatiivi olemasolu, töö jätkub.
Äädikhappesündroomiga filmikogud	2008	Filmiarhiiv	Teostatud alates 2006. a., välja selgitatud 63 000 m, töö jätkub.
Seadmete soetused			
Vaakumlaud	2007	Ajalooarhiiv	Soetati 2007. a.
Hübriidkaamera	2007	Riigiarhiiv	Hübriidkaamera asemel soetati 2007. a. raamatuskanner. Põhjus: skanneri tehniline kvaliteet vastab paremini arhiivimaterjalide eripärale.
Raamatuskanner	2008	Riigiarhiiv	Soetati Siseministeeriumi RTO annetusena 2008. a.
Fotoskanner (rullfilmil fotode skanner)	2007	Filmiarhiiv	Soetati 2009. a.
Videolintide puhastamise aparaat	2008	Filmiarhiiv	Soetati 2008. a.
Filmiskanner koos lisaseadmetega	2010	Filmiarhiiv	
Mikrofilmikaamera	2009	Ajalooarhiiv	Seoses üleminekuga tagatiskoopiate digitaalkujul valmistamisele ei olnud

			otstarbekas soetada.
Mikrofilmide ilmutusmasin	2007	Ajalooarhiiv	Soetati 2007. a.
Suureformaadiliste arhivaalide digiteerimisseade	2008	Ajalooarhiiv	Soetati 2008. a.
Valdkonna soetused 2007-2009, mida strateegia rakenduskavas loetletud ei ole		Valdaja	Aeg
Valamismasin		Ajalooarhiiv	Soetati koos vaakumlauaga 2007. a.
Raamatuskanner		Ajalooarhiiv	Soetati Siseministeeriumi RTO annetusena 2008. a.
Raamatuskanner		Ajalooarhiiv	Soetati Siseministeeriumi RTO annetusena 2008. a.
Kaardiskanner		Riigiarhiiv	Soetati 2009. a.

Kinnitatud riigiarhivaari 23. jaanuari 2007. a käskkirjaga nr 14; Muudetud riigiarhivaari 24. novembri 2009. a käskkirjaga nr 122.

Ruth Tiidor
Ajalooarhiivi säilitusosakonna juhataja